MUNICIPIO DE OUREM

Divisao de Projetos Técnicos

ESTIMATIVA ORGAMENTAL DOS DANOS PROVOCADOS PELA DEPRESSAO KRISTIN

EDIFiCIO MULTIUSOS DE CAXARIAS

ORCAMENTO
CAP. DESIGNACAO DOS TRABALHOS Importéncias
Prego Por
Un. tid. P Arti
" Quantl Unitario or Artgo Capitulo
1{Junta de Freguesia 65 000,00 €
Substituicdo Paineis fotovoltaicos, estrutura
1.1|de apoio e infraestrutura electrica un 1 15 000,00 € 15 000,00 €
associadas
Substituicdo das UTA Exteriores, condutas e
1.2 . un 1 50 000,00 € 50 000,00 €
trabalhos acessorios
2|Unidade de Cuidados de Saude 50 000,00 €
Substituicdo Paineis fotovoltaicos, estrutura
2.1|de apoio e infraestrutura electrica un 1 15 000,00 € 15 000,00 €
associadas
Substituicdo das UTA Exteriores, condutas e
2.1.1 . un 1 35 000,00 € 35000,00 €
trabalhos acessorios




3({Outros trabalhos

2.1.3|Reposicdo rufos e reparagao de telas

2.1.4
afectados

Outros danos na cobertura e equipamentos

2.1.5[Reposicdes dos paineis AQS

Valor Total Estimado

un

un

un

5000,00 €
15 000,00 €

10 000,00 €

30 000,00 €
5000,00 €

15 000,00 €

10 000,00 €

145 000,00 €

NOTA : Valores ¢/ IVA
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Ac3o/projeto:  EFEITOS DA TEMPESTADE PROVOCADA PELA DEPRESSAO KRISTIN
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CRONOGRAMA DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

semanas

trabalhos

5 6

Montagem de estaleiro e

preparagdo de obra

Remogdo de restos da

cobertura e limpeza

Coberturas

Sistemas, equipamentos e
redes de infraestruturas -

verificagdo

Sistemas, equipamentos e
redes de infraestruturas —

reposigdo e reativagdo

ReparagGes interiores

localizadas

Limpeza e fecho de obra
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