

MUNICÍPIO DE OURÉM

Divisão de Projetos Técnicos

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DE REPARAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS PELA DEPRESSÃO KRISTIN

CENTRO DE RECOLHA OFICIAL (CRO) DE OURÉM

CAP.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	ORÇAMENTO			
		Un.	Quantid.	Preço Unitário	Importâncias Por Artigo
	Reposição de áreas afetadas				
	1. Remoção de restos da cobertura e limpeza da envolvente	un	1	2 100,00 €	2 100,00 €
	2.1 EDIFÍCIO DE APOIO				
	2.1.1 Cobertura	m2	183	102,90 €	18 830,70 €
	2.1.2 Portas interiores	un	12	882,00 €	10 584,00 €
	2.1.3 Guarnições em vãos exteriores	un	5	262,50 €	1 312,50 €
	2.1.4 Elemento entrada de luz zenital	un	1	1 365,00 €	1 365,00 €
	2.1.5 Mobiliário fixo	un	1	1 680,00 €	1 680,00 €
	2.1.6 Câmaras de refrigeração de cadáveres	un	1	7 350,00 €	7 350,00 €
	2.1.7 Mobiliário e equipamento	un	3	399,00 €	1 197,00 €
	2.1.8 Sistema iluminação	un	1	13 602,75 €	13 602,75 €
	2.1.9 Sistema iluminação emergência	un	1	1 737,75 €	1 737,75 €
	2.1.10 Diversos	un	1	210,00 €	210,00 €
	2.1.11 ITED e equip. informático	un	1	9 581,25 €	9 581,25 €
	2.1.12 AVAC	un	1	1 575,00 €	1 575,00 €
	2.1.13 Seg. contra incêndios	un	1	2 474,59 €	2 474,59 €
	2.1.14 Seg. integrada	un	1	9 529,57 €	9 529,57 €
	2.2 RESTANTE EDIFICADO				
	2.2.1 Cobertura	m2	35	36,75 €	1 286,25 €
	2.2.2 Coberturas policarbonato	m2	9	42,00 €	378,00 €
	2.3 EXTERIORES				
	2.3.1 Painél de vedação	m2	92	28,35 €	2 608,20 €
	2.4 MEDICINA VETERINÁRIA				
	2.4.1 Equipamentos	un	1	10 500,00 €	10 500,00 €
	2.4.2 Mobiliário	un	1	2 100,00 €	2 100,00 €
	Valor Total Estimado				100 002,56 €

260319

Ação/projeto: EFEITOS DA TEMPESTADE PROVOCADA PELA DEPRESSÃO KRISTIN SOBRE O CRO
(Centro de Recolha Oficial) DE OURÉM (canil/gatil), PINHEIRO, OURÉM

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

	semanas											
trabalhos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Montagem de estaleiro e preparação de obra												
Remoção de restos da cobertura e limpeza												
Coberturas												
Vãos – portas interiores e janelas												
Sistemas, equipamentos e redes de infraestruturas - verificação												
Sistemas, equipamentos e redes de infraestruturas – reposição e reativação												
Reposição de mobiliário												
Reposição de material de medicina veterinária												
Vedações exteriores												
Limpeza e fecho de obra												

LNR_19março2026